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CONVENIO MODIFICATORIO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES ORIGINALES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. INIFE-R33-FV-2018-IR-051 QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. ARQUITECTA SANDRA
ELIZABETH IBARRA IBARRA EN SU CARACTER DE DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA
“EL INIFE”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. IVAN PAVLOV BANUELOS ORTEGA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

l.- DE LAS PARTES:

l.1.- QUE CON FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018, “EL INIFE" Y “EL CONTRATISTA” CELEBRARON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO INIFE-R33-
FV-2018-IR-051, MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LA OBRA DESCRITA EN LA

CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, QUE CONSISTE EN:

SUSTITUCION DE MODULO DE 8 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION-SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA Y
ESCALERA EN ESTRUCTURA U2C DE 12 E.E. EN ESCUELA PRIMARIA “JUSTO SIERRA” UBICADO EN LA

CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. (SEPEN)

.2.- QUE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRAN MEDIANTE
EL OFICIO No. AP-IP-AGO-113/2018, DE FECHA DE 28 DE AGOSTO DEL 2018 EMITIDO POR EL COMITE DE
PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT DE LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO, CON UNA APROBACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL 100 % (CIEN POR CIENTQ).

1.3.- QUE SEGUN SE ASIENTA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL MONTO ADJUDICADO ES POR LA
CANTIDAD DE:

'MONTO ANTES DE LV.A. $ 6,376,973.90 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 90/00 MONEDA

NACIONAL)
LVA, $ 1,020,315.82 (UN MILLON VEINTE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS-82/100

MONEDA NACIONAL)

MONTO CON LVA. $ 7,397,289.72 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 72/100 MIQNEDA

NACIONAL)

l.4.- QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A EJECUTAR LOS TBABAJOS ENCOMENDADOS CONRORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN: 105 (CIENTO CINCO) DIAS NATURALES E INICIARLOS EL DA

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINGELT)
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.5.- EN REFERENCIA A LA OBRA SE HACE LA ACLARACION QUE PARA CUMPLIR DE FORMA CORRECTA CON LA
META DEL CONTRATO FUE NECESARIA LA EJECUCION DE VOLUMENES ADICIONALES Y CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS DE OBRA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA GENERAL DE CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y
SERVICIOS SANITARIOS EN LA PARTIDA PRELIMINARES, DEMOLICION Y CIMENTACION SE OBSERVO LA
NECESIDAD DE REALIZAR MAS VOLUMENES DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LA TOTALIDAD DE LAS METAS
TRAZADAS SIENDO ESTOS VOLUMENES EN LOS CONCEPTOS DE: DEMOLICIONES DE FIRME DE CONCRETO
DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, ASI COMO TAMBIEN EN EL SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE
COMPACTADO CON BAILARINA , ACERO DE REFUERZO DE DIAMETRO # 4, MURETE DE ENRASE EN
CIMENTACION CON BLOCK DE JALCRETO; OTRA DE LAS PARTIDAS EN DONDE FUE NECESARIO REALIZAR LA
EJECUCION DE VOLUMENES ADICIONALES DE OBRA FUE EN LA DE ALBANILERIA Y ACABADOS EN PLANTA BAJA
DONDE SE HICIERON MAS VOLUMENES DE OBRA EN LOS CONCEPTOS DE COLOCACION DE PISO A BASE DE
LOSETA CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE AZULEJO, ASI COMO EN LA APLICACION DE PINTURA 100 % ACRILICA EN MUROS, COLUMNAS,
TRABES Y PLAFONES. ASI MISMO EN LA PARTIDA DE ALBANILERIA Y ACABADOS EN PLANTA ALTA HUBO
VOLUMENES ADICIONALES EN EL CONCEPTO DE APLANADO DE MUROS. OTRA DE LAS PARTIDAS EN DONDE
TAMBIEN SE EJECUTARON VOLUMENES ADICIONALES FUE EN LA DE HERRERIA Y CANCELERIA, EN EL
CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL PARA ESTRUCTURA U-2C.

POR OTRA PARTE, SE HACE MENCION QUE EN LO REFERENTE A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL
INGRESO DEL PLANTEL ESCOLAR TAMBIEN SE REQUIRIO LA EJECUCION DE VOLUMENES ADICIONALES DE
OBRA, DE MANERA ESPECIFICA EN EL CONCEPTO DE PISO DE CONCRETO CONTEMPLADO EN LA PARTIDA DE

ALBANILERIA Y ACABADOS.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN GRAN MEDIDA LOS TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS SE
REALIZARON CON EL PROPOSITO DE REHABILITAR LAS AREAS EXTERIORES PARA DAR CONECTIVIDAD Y
FUNCIONABILIDAD AL NUEVO EDIFICIO QUE SE INTEGRO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. ASI MISMO SE
HACE MENCION QUE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANTES SENALADOS ERAN DE SUMA IMPORTANCIA YA
QUE ESTOS SE ENCONTRABAN VINCULADOS CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS DE ORIGEN Y REQUERfAN
REALIZARSE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA Y ASi CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE CON LA

META DE ESTE CONTRATO.

CON RELACION A LOS VOLUMENES ADICIONALES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA, SE HACE
MENCION QUE FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE NOTAS DE BITACORA No 06, 12 Y 24 CON NUMERO DE FOLIO
003, 006 Y 011, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, 05 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 04 Y 12 DE FEBRERO DE 2019,

SIENDO LOS MAS REPRESENTATIVOS.

EN VIRTUD DE QUE RESULTARON VOLUMENES ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS NECESARIOS PARA EL
_ CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA META DEL CONTRATO, SE REALIZO UN CUADRO COMPARATIVO DE CONCEPTOS

DE OBRA PARA VERIFICAR EL ALCANCE DEL IMPORTE DE ESTOS, RESULTANDO UN IMPORTE SUPERIOR AL
CONTRATADO, RAZON POR LA CUAL SE MODIFICO POR LA CANTIDAD DE: $69,921.81¢(SESENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 81/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO, MISMA AMPLlACIO "" ' Rm
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DE 2019 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
NAYARIT.

1.6.- QUE EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT,
QUE CONFORME A SU ARTICULO 45, PREVEE QUE “EL LN.LF.E.” Y “EL CONTRATISTA", PODRA DENTRO DEL
PROGRAMA DE INVERSION APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y
EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO
ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL
MONTO O EL PLAZO PACTADQS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO
ORIGINAL; SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL
PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES

RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

Il.- DE “EL LN.LF.E.":

II.1.- QUE LA C. ARQUITECTA SANDRA ELIZABETH IBARRA IBARRA EN SU CARACTER DE DIRECTORA GENERAL
DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE NAYARIT, SE
ENCUENTRA FACULTADA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO EN ATENCION A LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTICULOS 15, 16 Y 17 FRACCIONES I, Il Y XIV DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE CREA EL
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA.

I1.2.-QUE LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACION AL MONTO CONTRATADO A QUE SE REFIERE
EL PRESENTE CONVENIO, TIENE SU ORIGEN EN EL OFICIO No. AP-IP-SEP-179/2019, DE FECHA DE 27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2019, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE

NAYARIT.
li.- DE “EL CONTRATISTA":

IIl.1.- QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DEL CONVENIO Y ESTA CONFORME CON
EL.

ll.2.- QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LOS DOCUMENTOS QUE SE LE TIENEN RECONOCIDOS EN EL
CONTRATO ORIGINAL, MISMOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO.

PREVIAS LAS DECLARACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:

PRIMERA.- EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO Y LA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGUN SE CITA EN EL DICTAMEN TECNICO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2019,
EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE NAYARIT (ANEXO 2). EN LA CUAL SE
ESTABLECE QUE DERIVADO DE LA MODIFICACION EFECTUADA AL PROYECTO DEBIDO, A NECESIDADES
PROPIAS DE LA OBRA, FUERON AMPLIADOS LOS ALCANCES INICIALMENTE CONTRATADOS.LO CUAL ORIGINO
QUE FUERA NECESARIO EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES Y CONCEPTOS EXTRABRRINARIOS DE OBRA.
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HERNO DEL ESTADC

LO ANTERIOR, OCASIONO UNA VARIACION EN INCREMENTAR EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, POR LO
CUAL SE REQUIERE CONVENIR ESOS INCREMENTOS APEGANDOSE AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADQ DE NAYARIT.

SEGUNDA.- SE MODIFICA LA CLAUSULA SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

COMO RESULTADO DE LO INDICADO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, SE MODIFICA LA CLAUSULA SEGUNDA
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADC; PARA QUEDAR

COMO SIGUE:

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

MONTO ANTES DE I.V.A. $ 6,376,973.90 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 90/100 MONEDA

NACIONAL)
LV.A. $ 1,020,315.82 (UN MILLON VEINTE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 82/100

MONEDA NACIONAL)
MONTO CON LV.A. $ 7,397,28072 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 721100 MONEDA

NACIONAL)

CUYO DETALLE SE ENCUENTRA EN EL CORRESPONDIENTE CUADRO COMPARATIVO, EL CUAL SE INTEGRA AL
PRESENTE INSTRUMENTO COMO ANEXO 3 Y QUEDANDO DE LA MANERA SIGUIENTE:

MONTO ANTES DE L.V.A. $6437,251.32 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 32/100 MONEDA
NACIONAL)
LV.A $1,029,960.21 (UN MILLON VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
21/100 MONEDA NACIONAL)
MONTO CON LV.A. $7,467,21153 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL

DOSCIENTOS ONCE PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL)

LA DIFERENCIA DEL IMPORTE CONTRATADO CON EL IMPORTE REALMENTE EJERCIDO FUE APROBADA CON EL
No. AP-IP-SEP-179/2019, DE FECHA DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NAYARIT, RESULTANDQ LA SIGUIENTE:

MONTO ANTES DE LV.A. $ 6027742 (SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 42/100
MONEDA NACIONAL)

LV.A. $ 964439 (NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 39/100
MONEDA NACIONAL)

MONTO CON LV.A, $ 69921.81 (SESENTAY NUEVE MIL NOVECIENTOQS VEINTIUN PESOS 81/100
MONEDA NACIONAL)

LA MODIFICACION A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONVENIO, REPRESENTA UN INCREMENTO CON
RESPECTO AL MONTO INICIAL DEL CONTRATO, EQUIVALENTE AL 0.94% (CERO @ NOVENTA Y

POR CIENTO). NAYARIT
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.

PARA LA EJECUCION Y ALCANCES ANTES MENCIONADOS NO FUE NECESARIO OTORGAR DIAS ADICIONALES A
LA EMPRESA CONTRATISTA, QUEDANDO ESTABLECIDO UN PERIODC DE EJECUCION DE 105 DIAS NATURALES,
MARCANDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y COMO FECHA DE TERMINO EL DIA 24

DE FEBRERO DEL 20189.

CUARTA.- “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION AL CONTRATO, MOTIVO DEL
PRESENTE CONVENIOQ. ‘

QUINTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y LA ‘
FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO POR LA CANTIDAD
$746,721.15 (SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 15/100 MONEDA NACIONAL)
|.V.A. INCLUIDO, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y MANO DE OBRA |
UTILIZADA RESPONDIENDO DE LOS DEFECTOS, ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETECTEN Y TENDRA
UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

SEXTA.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS ‘
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN TODAS LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL. N

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE |
LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO AL FINAL Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES.

DE OCTUBRE DEL 2019 (DOS

DADO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, A LOS 23 (VEINTITRES) DIAS DEL M
MIL DIECINUEVE).

“EL ORGANO EJECUTOR”

“TESTIGOS"

M.D. WENB’f-mﬁWIE Nlﬁgﬁﬁm
JEFE DE LA UNID UNTOS

JURIDICOS DE INIFE
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63170, Tepic, Nayarit; E-mail: inifenay@hotmail.com



