GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ACTA ENTREGA - RECEPCION CONTRATO

INIFE-R33-FV-2018-IR-051

EN LA LOCALIDAD DE TEPIC ; MUNICIPIO DE

: SIENDO LAS

TEPIC , DEL ESTADO DE NAYARIT

DEL 201_9_SE REUNIERON EN LAS

10:30 HORASDEL DIA 27 DE FEBRERO

INSTALACIONES DE  PRIMARIA "JUSTO SIERRA" (SEPEN), CCT 18DPR0640F, LOS REPRESENTANTES DE:

DEPENDENCIA NOMBRE CARGO
EXKON EXPERTOS EN N :
CONSTRUCCION SA DE CV ING IVAN PAVLOV BANUELOS ORTEGA REPRESENTANTE
INIFE ING DIEGO GUADALUPE REYNA MEZA SUPERVISOR

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SENALADAS

AL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO O PROYECTO DENOMINADA:

SUSTITUCION DE MODULO DE 8 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION-SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA
Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U2C DE 12 E.E. EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CCT.-
18DPRO640R, UBICADO EN L ALOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. (SEPEN)

RAMO 33

DE LA FUENTE DE INVERSION:

DEL FONDO: FONDO V (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)

DEPENDENCIA EJECUTORA: INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CON LA SIGUIENTE INVERSION, METAS APROBADAS Y EJERCIDAS: 7N & ]
| N
INVERSION APROBADA EJERCIDA SALDOS / /X
FEDERAL $ 742286100 $  7,397,289.72 | § 25,571.28 A
ESTATAL ‘ LN
MUNICIPAL \ l-
BENEFICIARIOS ‘ i
TOTAL $  7,422,861.00 | $  7,397,289.72 | § 25,571.28
META _ APROBADA ALCANZADAS
CONSTRUCCION DE 8 AULAS 1 1
CONSTRUCCION DE SANITARIOS 1 1 e
CONSTRUCCION DE DIRECCION 1 1 . -
CONST DE ESCALERAS Y BODEGA 1 139 NAYARET ﬂsﬂ IE E/ \
SEGUN OFICIOS DE APROBACION: o e ESCERR AR
Q Q. FMNE anna 2021
No. DE OBRA No. DE OFICIO [[T FecdA™ VU
2018-INIFE-JUL-082-0443 AP-IP-AG0O-113/2018 . U (
: u-D ”A“R.I_AMENTD DE Pl M’?-J:_l:! ] !
VINCULACION F.A.E"B‘Kgl‘e ald




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ACTA ENTREGA - RECEPCION CONTRATO

INIFE-R33-FV-2018-IR-051

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION POR LAS PARTES QUE
INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y/O PROYECTO SE
ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE

LA MISMA A PRIMARIA "JUSTO SIERRA" (SEPEN), CCT 18DPR0640R ,

QUIEN RECIBEY MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO,

CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACION.

EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION

APLICABLE.
DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y/O PROYECTO

SE ANOTARAN LAS CAUSAS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA _ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
EJERCICIO 2018
FUENTE DE INVERSION FONDO V : FONDO DE APOTACIONES MULTIPLES

PAGINA 1 DE 3

EN LA LOCALIDAD DE TEPIC (COLONIA MORELOS) , MUNICIPIO DE TEPIC

DEL ESTADO DE NAYARIT; SIENDO LAS 11:00 DEL DIA 2 DE DICIEMBRE
2019 , SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA

PRESENTE, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA Y RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:

DEL

SUSTITUCION DE MODULO DE 8 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION-SERVICIOS SANITARIOS BODEGA Y
|ESCALERA EN ESTRUCTURA U2C DE 12 E.E. EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CCT.- 18DPR0O640R, |
|UBICADO EN L ALOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. (SEPEN)

ACTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 48 DE LALEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

LA INVERSION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SE APROBO DE CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS:

28 de agosié de 2{)13’7 7 i ?,422,86.1 .bO

REDUCCIOY

: CANCELACION COMPENSADA

No. OFICIO

2019-INIFE-SEP-006-0657 | 27/09/2019 |  68,922.00

LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA FUE REALIZADA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATQ:

No. DE CONTRATO: INIFE-R33-FV-2018-IR-051 MONTO C/AVA: 7,397,289.72
CONTRATISTA: EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
CONVENIO No. INIFE-R33-FV-2018-IR-051-CM IMPORTE C/IVA: 69,921.81
FECHA DE INICIO PROGRAMADA 12 de noviembre de 2018~ FECHA DE TERMINO PROGRAMADA 24 de febrero de 2019
FECHA DE INICIO REAL 12 de noviembre de 2018 FECHA DE TERMINACION REAL 24 de febrero de 2019
PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO 105 PLAZO DE EJECUCION EJECUTADO 105
IMPORTE TOTAL 7.467,211.53 /
: S L et
20!7
Esle Programa es de caracler publico, no es palrocinado ni promovido por parfido polilico alguno y sus recursos provienen de Igs impuestos qua p n odos gg Eaﬂzn 2oz
prohibido el uso de este Programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso |ndepido de los rgc de este Programa efidra
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”."Este programa es publico, ajeno a cualduief parido pull 2 0
distintos al desarrollo social”.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

INSTITUTO NAYARITA PARA LA INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
EJERCICIO 2018
FUENTE DE INVERSION FONDO V : FONDQO DE APOTACIONES MULTIPLES
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ASI MISMO SE RELACIONAN LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADQOS:

No. ESTIMACION ~ ESTIMACION = T : / 7
1C1 776,369.18 124,219.07 00058825 !

2C2 ‘ 1,504,423.08 | 240,707.69 174513077 |
I 3c3 984,625.36 | 15754006 1,142,16542 |

4ac4 176305151 28048824 | 203353075
| scs 903,104.19 | 14449667  1047,600.86 |
! 6C6 28,693.33 4,590.93 | 33,284.26
At 34154520  54,647.23 | 396,192.43 . {
| BE1 | 85,162.05 1362593 | 98,787.98 s

9E2 | 56,163.04 | 8,986.09 65,149.13 .

== I—
TOTAL | 746243885 |

SE ENTREGA LA GARANTIA DE DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y EN LA
LEGISLACION APLICABLE, OTORGANDOSE DE ACUERDO AL ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, EQUIVALENTE AL 10% DEL IMPORTE EJECUTADO LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE UN ANO A PARTIR DE LA
EMISION DE LA PRESENTE, OTORGADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, QUEDANDO A SALYO LOS
DERECHOS DE ESTA PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A JUICIO

CORRESPONDA.

INSTITUCION LIBERTY FIANZAS No. 2088149-0000 MCNTO $ 746,243.88

LAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONTRUCCION FINAL, AS| COMO
MANUALES E INTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES EN  SU CASO, COPIA DE LOS
CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS A LA DEPENDENCIA

RECEPTORA DE LA OBRA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS
CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% CON LA FINALIDAD Y DESTINO D
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSION EJERCIDAD, Y EN CONDICIONES
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO,

PARTES QUE INTERVIENEN SE

iy INIEE

Oﬁﬁmﬂﬂmm}__f‘mu
0 9 EN 2021

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA A E_LOS TRA
ENTREGADO AL AREA DE SUPERVISION DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA. f

DEPARTAM

Esie Programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido polifico alguno y sus recursos provienen de log jmpuestos quev‘ N il
prohibido &l uso de este Programa con fines politices, eleclorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso ingebi 2 es
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente® “Esle programa es publico, ajeno a cualqggi d

distintos al desarrollo social”.

INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. DE LA CULTURA ESQUINA CALLE EUCALPTO / COL BUROCRATA FEDERAL /\L.P. 63170
TELEFONQ: (311) 213-1596, 213-2704 ¥ 213-3381
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
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POR MEDIO DE LA PRESENTE SE LE MANIFIESTA A LA CONTRATISTA QUE LA PRESENTE ACTA NO LO EXIME DE LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y DE LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN DE LAS
REVISIONES O AUDITORIAS QUE SE REALICEN POR PARTE DE ORGANOS DE CONTROL, ENTIDADES NORMATIVAS O
ENTES FISCALIZADORES Y QUE EN TERMINOS DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, QUEDAN OBLIGADOS A RESPONDER A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LAS

GARANTIAS OTORGADAS EN EL INSTRUMENTO CONTRACTUAL.

ASIMISMO  EL CONTRATISTA DECLARA QUE_ EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA,

FISICA EDUCATIVA
DIRECTOR GENERAL

ING. MOISES CAMPOS OLALDE .
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION EDJGAR( mvoﬁﬁﬂ WSTITUTO Ak prmt o
POR SEPEN > =

Programa debera ser

o g uso_para fines

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente®."Este programa es publico, ajeno a cualguier pari
distintos al desarrollo secial”. m
INSTITUTO NAYARITA P
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA N F A bAgAEg'ccigN Y
AL,

AV. DE LA CULTURA ESQUINA CALLE EUCALPTO / COL BUROCRATA FEDERAL / C.P. 63170
TELEFONO: (311) 213-1586, 213-2704 Y 213-3381




